

柞水县2023年度财政衔接资金项目进度表

单位名称（签章）：柞水县乡村振兴局

单位：万元

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目实施进度情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
1	2023年柞水县木耳大棚智能化提升项目	实施金米等木耳基地300栋60000平方米木耳大棚数字化自动化管理设施建设，实现智能遮阳、智能喷水、智能降温、智能通风等智慧化、一体化、自动化等控制和工作。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，项目建成后，资产权属归所在村，镇村监督管理；实施金米等木耳基地300栋60000平方米木耳大棚数字化自动化管理设施建设，带动当地农户不低于260户795人（其中脱贫户88户308人），预计实现年户均增收2000元。	260	795	88	308	290	290	0			金米村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	200.00	68.97%	
2	2023年乾佑街办车家河村智慧大棚提升项目	改造提升车家河村七里沟口木耳大棚39座，面积7680m ²	2023年1月-12月	改造提升车家河村七里沟口木耳大棚39座，改善面积7680m ² ，木耳大棚的提升可进一步促进木耳产业发展，提高木耳产出效能，吸纳带动本村脱贫户和农户参与务工，实现就近就业，带动当地约40户脱贫户和25户农户增收，通过务工就业和收益分红户均可增收2000余元。	65	236	40	148	35	35	0			车家河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	
3	2023年脱贫人口小额贷款贴息项目	全县脱贫人口小额信贷贴息	2023年1月-12月	通过小额贷款贴息方式，户每年每5万元贴息2190元，以促进产业发展，增加家庭收入。预计带动465户脱贫人口发展产业，户均增收500元	465	465	465	465	200	200	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	200.00	100.00%	
4	2023年营盘镇药王堂村塔栽棒栽木耳产业发展项目	由村集体经济发展，建设塔架木耳约200架，发展塔架木耳约2万袋；发展椴木木耳420架，发展大棚木耳10万袋，发展庭院经济5处。	2023.1-12	1.项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于15户54人（其中脱贫户5户12人），户均增收2600元。	15	54	5	12	30	30	0			药王堂村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
5	2023年营盘镇药王堂农产品深加工项目	由村集体经济发展，改建200平米厂房，新建仓库1间300平方米，购买农产品包装设备一套。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属药王堂村所有，改建200平米厂房，新建仓库1间300平方米，年实现产值预56万元，带动当地农户不低于36户106人（其中脱贫户18户56人），户均增收6500元	36	106	18	56	30	30	0			药王堂村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	18.00	60.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
6	2023年营盘镇药王堂村庭院经济项目	由村集体经济发展,发展庭院经济40处,包括采摘蔬菜园建设5000m ² 、养蜂2000箱、养鸡5000只、养猪100头、中药材种植30亩等庭院种养殖业及相关旅游产业发展配套设施。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产,建成后资产权属归药王堂村股份经济合作社,镇村监督管理。发展庭院经济40处,年实现总产值预计120万元,带动当地农户不低于40户121人(其中脱贫户20户66人),预计实现年户均增收2500元。	40	121	20	66	80	80	0			药王堂村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	质保金2.4万挂账应付款
7	2023年营盘镇营镇社区木耳产业发展项目	由村集体经济发展,地栽基地8处,涉及67亩,种植40万袋地栽木耳,种植椴木木耳5处共400架,40户在道路边院落种植塔栽木耳400架。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产,建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式,由经营主体运营,镇村监督管理。通过发展木耳产业,形成经营性资产归村集体经济所有。 2.带动当地农户不低于40户116人(其中脱贫户22户64人),户均增收2500。	40	116	22	64	130	130	0			营镇社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	130.00	100.00%	
8	2023年营盘镇两河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展,新建地栽木耳基地5处50亩,种植木耳30万袋,发展种植椴木木耳5处共600架,在道路边院落种植塔栽木耳300架。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产,建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式,由经营主体运营,镇村监督管理。通过发展木耳产业,形成经营性资产归村集体经济所有。 2.带动当地农户不低于40户127人(其中脱贫户24户68人),户均增收2800元。	40	127	24	68	110	110	0			两河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	110.00	100.00%	
9	2023年营盘镇两河村向日葵种植项目	由村集体经济发展,种植向日葵4处共20亩。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产,建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式,由经营主体运营,镇村监督管理。通过种植向日葵,年实现产值预计15万元,带动当地农户不低于18户66人(其中脱贫户9户34人),户均增收3000元,。	18	66	9	34	10	10	0			两河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
10	2023年营盘镇两河村庭院经济项目	由村集体经济发展庭院经济50处,包括采摘蔬菜园建设4000m ² 、养蜂1500箱、养鸡5000只、养猪100头、养鱼10万尾,中药材种植30亩等庭院种养殖业及相关旅游产业发展配套设施。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产,建成后资产权属归两河村股份经济合作社,镇村监督管理。发展庭院经济50处,年实现总产值预计160万元,带动当地农户不低于62户201人(其中脱贫户35户99人),预计实现年户均增收2500元。	62	201	35	99	100	0	100			两河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	100.00	100.00%	质保金3万挂账应付款

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
11	2023年乾佑街办车家河村庭院经济木耳产业发展项目	由村集体经济建设塔架木耳约1000m ² ，布设塔架1000个，发展塔架木耳约11万袋；发展地栽木耳11000平方米，发展地栽木耳16万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归车家河村股份经济合作社，镇村监督管理。发展塔栽、地栽木耳产业，年实现总产值预计140万元，带动当地农户不低于32户102人（其中脱贫户11户40人），预计实现年户均增收2500元。	32	102	11	40	70	70	0			车家河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	70.00	100.00%	
12	2023年乾佑街办什家湾村庭院经济木耳产业发展项目	由村集体经济发展，建设塔架木耳约2000m ² ，布设塔架1500个，发展塔架木耳约13万袋；发展地栽木耳80平方米，发展地栽木耳10万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归什家湾村股份经济合作社，镇村监督管理。发展塔栽、地栽木耳产业，年实现总产值预计120万元，带动当地农户不低于36户113人（其中脱贫户15户70人），预计实现年户均增收2500元。	36	113	15	70	80	80	0			什家湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
13	2023年乾佑街办车家河村木耳种植项目	由村集体经济发展木耳种植80万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村，由经营主体运营，镇村监督管理。发展木耳80万袋。带动当地农户不低于65户225人（其中脱贫户45户168人），预计实现年户均增收2000元。	65	225	45	168	160	160				车家河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	160.00	100.00%	
14	2023年乾佑街办车家河村连翘种植项目	由村集体经济发展种植连翘400亩。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。由经营主体运营，镇村监督管理。发展连翘400亩。带动当地农户不低于45户185人（其中脱贫户28户108人），预计实现年户均增收1000元。	45	185	28	108	40	40				车家河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
15	2023年下梁镇新合村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植60万袋，新修蓄水池一座，喷灌设施30亩，晾晒架50个，塔架200个。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于122户395人（其中脱贫户33户115人），户均增收2700元。	122	395	33	115	200	200	0			新合村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	200.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
16	2023年下梁镇西川村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植40万袋，喷灌设施30亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于48户145人（其中脱贫户16户59人），户均增收2400元。	48	145	16	59	110	110	0			西川股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	110.00	100.00%	
17	2023年下梁镇金盆村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植40万袋，喷灌设施30亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于45户140人（其中脱贫户15户56人），户均增收3000元。	45	37	15	56	100	100	0			金盆村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	100.00	100.00%	
18	2023年下梁镇老庵寺村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植22万袋，喷灌设施25亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于42户137人（其中脱贫户12户43人），户均增收2800元。	42	137	12	43	70	70	0			老庵寺村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	70.00	100.00%	
19	2023年下梁镇沙坪社区木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植6.5万袋，喷灌设施8亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地不低于14户145人（其中脱贫户4户12人），户均增收3000元。	14	45	4	12	20	20	0			沙坪社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
20	2023年下梁镇石瓮子社区中药材等特色产业项目	由村集体经济发展中药材产业，种植仓术86亩、白芨40亩、魔芋53亩。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。年实现产值预计75万元，带动当地不低于36户115人（其中脱贫户8户24人）增收。	36	115	8	24	50	50	0			石瓮子社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
21	2023年杏坪镇中台村豆制品加工厂建设项目	由村集体经济发展,新建豆制品加工厂3500平方米,厂房1000平方米、现代化的豆制品加工设备一套、冷库500立方米及相关配套设施。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产,建成后项目产权归属中台村所有,新建豆制品加工厂3500平方米,厂房1000平方米,年实现产值126万元,带动当地农户不低于36户106人(其中脱贫户18户56人),户均增收4500元	42	147	15	63	80	80	0			中台股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
22	2023年杏坪镇中台村车厘子采摘园提升项目	由村集体经济发展,新建育苗苗床5000平方米,并配套建设排水沟2100米。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产,建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式,由经营主体运营,镇村监督管理。 2.带动当地不低于26户91人(其中脱贫户9户34人)增收。	26	91	9	34	50	50	0			中台股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	
23	2023年杏坪镇中台村云蒙茶园提升一期项目	由村集体经济发展,新建手工制茶加工厂300平方米,新修产业园道路760米,宽4米,厚15cm,新建成品库房180平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产,项目建成后,资产归属中台股份经济合作社,镇村监督管理;实施茶园提升,年实现总产值预计205万元,带动当地农户不低于86户302人(其中脱贫户36户114人),预计实现年户均增收2000元。	86	302	36	114	170	170	0			中台股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	170.00	100.00%	
24	2023年乾佑街办马房子村土蜂养殖项目	由村集体经济发展土蜂养殖800箱。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产,建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式,由经营主体运营,镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于21户79人(其中脱贫户7户26人),户均增收3200元。	21	79	7	26	40	40	0			马房子村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
25	2023年乾佑街办马房子村食用菌种植及产业提升项目	由村集体经济种植羊肚菌35亩,修复喷灌水管500米、提升棚膜、遮阳网等基础设施4500平方米。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产,建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式,由经营主体运营,镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于32户126人(其中脱贫户12户50人),户均增收3000元。	32	126	12	50	60	60	0			马房子村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	60.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	实施进度		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
26	2023年杏坪镇腰庄村木耳发展项目	由村集体经济发展木耳30.384万袋；	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属腰庄村所有，发展木耳30万袋木耳产业，年实现产值预195万元，带动当地农户不低于77户225人（其中脱贫户50户180人），户均增收5500元	77	225	50	180	60.77	60.77	0			腰庄村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	60.00	98.74%	
27	2023年凤凰镇清水村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植17.5万袋。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村集体经济所有。 2.通过村集体经济产品代销、土地流转、吸纳务工等方式，带动当地农户不低于18户68人（其中脱贫户8户31人），户均增收3200元。	18	68	8	31	35	35	0			清水村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	
28	2023年凤凰镇金凤村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植17.5万袋。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村集体经济所有。 2.通过村集体经济产品代销、土地流转、吸纳务工等方式，带动当地农户不低于18户66人（其中脱贫户7户27人），户均增收3500元。	18	66	7	27	35	35	0			金凤村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	
29	2023年凤凰镇龙潭村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。年实现产值预计15万元，带动当地农户不低于8户22人（其中脱贫户3户11人），户均增收2800元。	8	22	3	11	10	10	0			龙潭村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
30	2023年凤凰镇双河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植10万袋。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村集体经济所有。 2.通过村集体经济产品代销、土地流转、吸纳务工等方式，带动当地农户不低于10户36人（其中脱贫户4户14人），户均增收3200元。	10	36	4	14	20	20	0			双河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	实施进度		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
31	2023年凤凰镇皂河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于7户24人（其中脱贫户3户13人），户均增收3100元。	7	24	3	13	10	10	0			皂河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
32	2023年杏坪镇党台村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植7.5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户28人（其中脱贫户3户11人），户均增收3000元。	8	28	3	11	15	15	0			党台村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
33	2023年杏坪镇肖台村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植7.5万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。年实现产值预计22万元，带动当地农户不低于8户24人（其中脱贫户3户14人），户均增收3000元。	8	24	3	14	15	15	0			肖台村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
34	2023年杏坪镇柴庄社区木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植7.5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户26人（其中脱贫户3户11人），户均增收3200元。	8	26	3	11	15	15	0			柴庄社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
35	2023年杏坪镇严坪村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植7.5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户25人（其中脱贫户4户16人），户均增收2800元。	8	25	4	16	15	15	0			严坪村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
36	2023年杏坪镇木耳产业提升项目	由村集体经济发展木耳产业，种植10万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地不低农户于10户38人（其中脱贫户4户18人），户均增收3200元。	10	38	4	18	20	20	0			杏坪社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
37	2023年瓦房口镇金星村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户28人（其中脱贫户3户12人），户均增收3000元。	8	28	3	12	10	10	0			金星村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
38	2023年瓦房口镇马家台村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户27人（其中脱贫户3户11人），户均增收2800元。	8	27	3	11	10	10	0			马家台村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
39	2023年瓦房口镇金台村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于5户14人（其中脱贫户2户6人），户均增收3000元。	5	14	2	6	10	10	0			金台村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
40	2023年瓦房口镇颜家庄村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植10万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于11户35人（其中脱贫户4户16人），户均增收3500元。	11	35	4	16	20	20	0			颜家庄股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
41	2023年瓦房口镇磨沟村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植15万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。年实现产值预计45万督元， 2. 带动当地农户不低于16户42人（其中脱贫户6户20人），户均增收2700元。	16	42	6	20	30	30	0			磨沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
42	2023年红岩寺镇张坪村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植10万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户22人（其中脱贫户3户11人），户均增收2900元。	8	22	3	11	20	20	0			张坪村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
43	2023年红岩寺镇大沙河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户26人（其中脱贫户3户14人），户均增收3200元。	8	26	3	14	10	10	0			大沙河村经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
44	2023年红岩寺镇跃进村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户22人（其中脱贫户3户11人），户均增收3400元。	8	22	3	11	10	10	0			跃进村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
45	2023年红岩寺镇本地湾村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户23人（其中脱贫户3户13人），户均增收3000元。	8	23	3	13	10	10	0			本地湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
46	2023年曹坪镇马房湾村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植15万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于16户56人（其中脱贫户6户20人），户均增收3100元。	16	56	6	20	30	30	0			马房湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
47	2023年曹坪镇窑镇社区木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植40万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。带动当地农户不低于42户147人（其中脱贫户14户50人），户均增收3300元。	42	147	14	50	80	80	0			窑镇社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
48	2023年曹坪镇东沟村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植20万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。带动当地农户不低于25户49人（其中脱贫户9户32人），户均增收3000元。	25	79	9	32	40	40	0			东沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
49	2023年曹坪镇中坪社区木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植15万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于16户52人（其中脱贫户6户22人），户均增收2900元。	16	52	6	22	30	30	0			中坪社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
50	2023年曹坪镇中庙村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。带动当地农户不低于26户86人（其中脱贫户9户40人），户均增收3200元。	26	86	9	40	10	10	0			中庙村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
51	2023年小岭镇金米村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植20万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。年实现产值预计60万元 2. 带动当地农户不低于20户60人（其中脱贫户8户22人），户均增收3000元。	20	60	8	22	60	60	0			金米村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	83.33%	
52	2023年小岭镇常湾村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植39万袋，修复供水4处、喷灌、大棚等木耳产业发展配套设施4处、木耳产业基地配套设施提升。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于58户205人（其中脱贫户20户75人），户均增收3200元。	58	205	20	75	110	110	0			常湾村经济合作社	县乡村振兴局	完工	110.00	100.00%	
53	2023年营盘镇秦丰村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户22人（其中脱贫户3户11人），户均增收3300元。	8	22	3	11	10	10	0			秦丰村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
54	2023年营盘镇北河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植42.5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于44户152人（其中脱贫户15户56人），户均增收3200元。	44	152	15	56	85	85	0			北河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	85.00	100.00%	
55	2023年营盘镇丰河村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植10万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于11户42人（其中脱贫户4户14人），户均增收3300元。	11	42	4	14	20	20	0			丰河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
56	2023年乾佑街办北关社区木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植7.5万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户29人（其中脱贫户3户14人），户均增收3000元。	8	29	3	14	15	15	0			北关社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
57	2023年下梁镇胜利村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植地栽木耳7万袋，并修建标准化喷灌，种植木耳种植木耳。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于8户22人（其中脱贫户3户11人），户均增收3400元。	8	22	3	11	20	20	0			胜利村经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
58	2023年下梁镇四新村木耳产业发展项目	由村集体经济发展木耳产业，种植15万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于15户5人（其中脱贫户5户19人），户均增收3100元。	15	55	5	19	30	30	0			四新村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
59	2023年营盘镇曹店村木耳大棚建设项目	由村集体经济建设，曹店村二组宽沟新建木耳大棚50座，占地42.8亩，大棚面积10000平方米，及其附属设施。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属曹店村所有，由曹店村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚50座10000平方米，带动当地农户不低于140户312人（其中脱贫户42户121人），户均增收3500元	140	312	42	121	280	280	0			曹店村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	280.00	100.00%	
60	2023年乾佑街办什家湾村木耳大棚建设项目	由村集体经济建设，新建木耳大棚27座，长27米宽8m，占地12000平方米，大棚面积5400平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属什家湾村所有，由什家湾村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚27座5400平方米，带动当地农户不低于72户243人（其中脱贫户22户63人），户均增收3500元	72	243	22	63	151.2	151.2	0			什家湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	151.20	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
61	2023年乾佑街办车家河村木耳大棚建设项目	由村集体经济建设，在车家河村马道子产业园新建木耳大棚10栋2400平方米占地面积4000平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属车家河村所有，由车家河村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚10座2400平方米，带动当地农户不低于34户106人（其中脱贫户12户38人），户均增收3200元	34	106	12	38	66.55	66.55	0			车家河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	66.55	100.00%	
62	2023年凤凰镇清水村木耳大棚	由村集体经济建设，新建木耳大棚42座，长26米宽8m，占地10000平方米，大棚面积8736平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属清水村所有，由清水村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚42座8736平方米，带动当地农户不低于123户246人（其中脱贫户37户98人），户均增收3100元	123	246	37	98	282.6	282.6	0			清水村股份经济合作社	县乡村振兴局	竣工未决算	282.61	100.00%	
63	2023年凤凰镇桃园村木耳大棚	由村集体经济建设，新建木耳大棚40座，长20米宽8m，占地9000平方米，大棚面积6400平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属桃园村所有，由桃园村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚40座6400平方米，带动当地农户不低于90户298人（其中脱贫户27户89人），户均增收3300元	90	198	27	89	179.2	179.2	0			桃园村股份经济合作社	县乡村振兴局	竣工未决算	179.20	100.00%	
64	2023年红岩寺镇本地湾村木耳大棚项目	由村集体经济建设，新建大棚12座长20米宽8米，占地面积4000平方米，大棚面积2000平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属本地湾村所有，由本地湾村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚12座2000平方米，带动当地农户不低于28户82人（其中脱贫户9户29人），户均增收3000元	28	82	9	26	83	83	0			本地湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	83.00	100.00%	
65	2023年杏坪镇腰庄村木耳大棚建设项目	由村集体经济建设，腰庄村南沟口新建木耳大棚20座，长25m宽8米，占地7000平方米，大棚面积5400平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属腰庄村所有，由腰庄村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚20座5400平方米，带动当地农户不低于56户182人（其中脱贫户17户49人），户均增收3500元	56	182	17	49	112	112	0			腰庄村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	112.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展			
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
66	2023年瓦房口镇马家台村耳大棚基地建设项目	由村集体经济建设，改建木耳大棚10座，长20米宽8米，占地3000平方米，大棚面积1600平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属马家台村所有，由马家台村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚10座1600平方米，带动当地农户不低于23户79人（其中脱贫户8户24人），户均增收3400元	23	79	8	24	45	45	0			马家台村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	
67	2023年红岩寺镇跃进村杨树排木耳大棚项目	由村集体经济建设，新建大棚28座长22米宽8米，占地面积5000平方米，大棚面积1800平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属跃进村所有，由跃进村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚28座1800平方米，带动当地农户不低于26户82人（其中脱贫户9户26人），户均增收3000元	26	82	9	26	50.4	50.4	0			跃进村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.40	100.00%	
68	2023年红岩寺镇张坪村木耳大棚项目	由村集体经济建设，建设28座木耳大棚，长20米，宽8米，总占地面积14亩，大棚面积5700平方米及大棚附属设施。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属张坪村所有，由张坪村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚28座1800平方米，带动当地农户不低于26户82人（其中脱贫户9户26人），户均增收3000元	113	263	38	116	160	160	0			张坪村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	160.04	100.00%	
69	2023年营盘镇丰河村一组木耳大棚建设项目	由村集体经济建设，新建丰河村一组大棚55座，占地面积10000平方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属丰河村所有，由丰河村进行日常管理维护。通过该项目实施，完成木耳大棚55座10000平方米，带动当地农户不低于140户326人（其中脱贫户43户133人），户均增收3600元	140	326	43	133	280	280	0			丰河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	280.00	100.00%	
70	2023年柞水县木耳包装厂建设烘干房项目	建设烘干房15m ² ，及购置烘干设备1套。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属扶投公司所有，建设烘干房15m ² ，年实现产值预计30万元，带动当地农户不低于7户23人（其中脱贫户2户6人），户均增收4000元	7	23	2	6	15	15	0			县扶投公司	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
71	2023年柞水县金凤菌包厂新旧养菌房连廊建设项目	建设金凤菌包厂新养菌房与旧养菌房间密闭转换车间120平方米。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属金凤村所有，建设养菌房转换车间120平方米，年实现产值预计60万元，带动当地农户不低于18户62人（其中脱贫户6户15人），户均增收4000元	18	62	6	15	37	37	0			县扶投公司	县乡村振兴局	完工	37.00	100.00%	
72	2023年柞水科投农产品包装流水线建设项目	建设农产品包装流水线车间1560平方米，其中清洗车间100平方米，包装流水线车间780平方米，仓储物流390平方米，形成集农产品清洗、加工、包装，储存、研发、购销一条龙的完整产业链条。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属沙坪社区所有，建设农产品包装流水线车间1560平方米等流水线，年实现产值预计250万元，带动当地农户不低于75户146人（其中脱贫户21户68人），户均增收7000元	75	146	21	68	148	148	0			县科投公司	县乡村振兴局	完工	148.00	100.00%	
73	2023年曹坪镇马房湾村木耳产品加工包装项目	由村集体经济建设，木耳智慧中心40平方米，打造马房湾村木耳品牌，提高木耳产品附加值。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属马房湾村所有，木耳智慧中心40平方米，通过大数据实现产值预计35万元，带动当地农户不低于10户31人（其中脱贫户3户9人），户均增收55000元	10	31	3	9	20	0	20			马房湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
74	2023年曹坪镇窑镇社区特色食用菌产品加工厂项目	由村集体经济建设，新建仓储仓库位于社区四组100平方米，采购食用菌切片机、包装机、筛选机、选台、烘干机等成套设备。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属窑镇社区所有，新建仓储仓库100平方米，年实现产值预计65万元，带动当地农户不低于20户52人（其中脱贫户7户18人），户均增收7000元	20	52	7	18	40	0	40			窑镇社区股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
75	2023年曹坪镇荫沟村农副产业初级综合加工厂项目	由村集体经济建设，新建位于荫沟村一组村委会北侧新建100平方米农副产业初级综合加工厂一座，含主体厂房、工位操作区、原料与成品储存库100平方米。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属荫沟村所有，新建农副产业初级综合加工厂100平方米，年实现产值预计70万元，带动当地农户不低于22户69人（其中脱贫户7户19人），户均增收6000元	22	69	7	19	45	0	45			荫沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
76	2023年曹坪镇荫沟村土鸡养殖扩建项目	采取村集体经济合作社固定资产入股方式，在秦泰农民养殖专业合作社现有养鸡设施基础上，规划选址1.5亩扩建鸡舍400平方米（含围栏、钢网、供料、饮水等设施），配套建设饲料厂房、防疫室等80平方米，购置锅炉1台、脱毛机	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于15户35人（其中脱贫户3户7人），户均增收3000元。	15	35	3	7	30	30	0			荫沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
77	2023年曹坪镇荫沟村玄参种植项目	发展种植林下经济中药材玄参50亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于7户21人（其中脱贫户2户6人），户均增收6000元。	7	21	2	6	15	0	15			荫沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
78	2023年曹坪镇东沟村生猪养殖项目	在东沟村四组新建养猪场200平方米，发展育种猪30头，存栏300头。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。带动当地农户不低于36户130人（其中脱贫户15户55人），户均增收3200元。	35	116	12	35	70	0	70			东沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	70.00	100.00%	
79	2023年曹坪镇沙岭村农养蛋鸡项目	由村集体经济建设，新建位于沙岭村二组蛋鸡养殖厂1500平方米，存栏蛋鸡20000只及配套饲料转存库房200平方米。	2023年1月-12月	1、项目属于经营性资产，建成后资产权属归沙岭村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。其中60%收益用于一般户、脱贫户和监测对象分红，40%用于壮大村集体。2、带动当地农户不低于35户92人（其中脱贫户21户52人），户均增收5000元。	25	75	8	21	50	0	50			沙岭村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	80.00%	
80	2023年曹坪镇中庙村秦艽种植项目	发展位于中庙村四组元谭沟中药材秦艽种植50亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于10户37人（其中脱贫户3户9人），户均增收8000元。	10	31	3	9	20	0	20			中庙村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
81	2023年曹坪镇中庙村农副产品加工厂项目	新建位于一组农副产品加工厂100平方米，含主体厂房、工位操作区、原料与成品储存库100平方米。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属中庙村所有，中庙村新建中药材加工厂100平方米，年实现产值预计55万元，带动当地农户不低于16户59人（其中脱贫户5户19人），户均增收5000元	10	31	3	9	30	0	30			中庙村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
82	2023年曹坪镇九间房村农食产品加工产业项目	改造农食产品加工厂400平方米，深加工马铃薯、木耳、蒲公英，芥菜，山野菜等特色农食产品。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属九间房村所有，改造农食产品加工厂400平方米，年实现产值预计80万元，带动当地农户不低于20户53人（其中脱贫户7户24人），户均增收7000元	20	53	7	24	60	0	60			九间房村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	60.00	100.00%	
83	2023年曹坪镇九间房村百亩食用菌生产基地项目	新建位于九间房村三四组大平地流转土地40亩食用菌大棚60个，厂房300平方米，发展食用菌种植50万袋。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于25户76人（其中脱贫户8户27人），户均增收5000元。	25	76	8	27	50	0	50			九间房村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	
84	2023年红岩寺镇大沙河村花椒基地建设项	建设平顶山无刺花椒基地200亩。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于20户52人（其中脱贫户7户21人），户均增收6000元。	20	52	7	21	35	0	35			大沙河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	
85	2023年红岩寺镇张坪村无刺花椒扩建种植项目	原有300亩，扩建无刺花椒种植基地200亩。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于20户64人（其中脱贫户7户25人），户均增收6000元。	20	64	7	25	35	0	35			张坪村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
86	2023年红岩寺镇正沟村农副产品加工项目	由村集体经济实施，新建加工房2间50平方米，购置榨油机2台，购置粉条机1台。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属正沟村所有，新建加工房2间50平方米，年实现产值预55万元，带动当地农户不低于20户34人（其中脱贫户7户24人），户均增收5500元	20	34	7	24	30	0	30			正沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
87	2023年红岩寺镇红安村中药材基地建设	新建中药材育苗种植基地一个（种植川贝母、苍术、淫羊藿、黄精等），占地50亩。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于23户72人（其中脱贫户8户29人），户均增收5000元。	23	72	8	29	45	0	45			红安村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	
88	2023年红岩寺镇正沟村猪苓种植项目	新种植猪苓30亩。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于10户28人（其中脱贫户3户9人），户均增收8000元。	10	28	3	9	40	0	40			正沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
89	2023年红岩寺镇跃进村猪苓种植项目	新种植猪苓12亩。	2023年1月-12月	1.项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2.带动当地农户不低于10户25人（其中脱贫户3户12人），户均增收7000元。	10	25	3	12	20	0	20			跃进村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
90	2023年红岩寺镇本地湾村移民点农副产品加工厂配套设施项目	配备水电等设施；购置烘干机、切片机、打包机、筛选机、榨油机、粉条机各一台。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属本地湾村所有，配备农副产品加工厂配套设施，年实现产值预计90万元，带动当地农户不低于35户115人（其中脱贫户12户36人），户均增收4000元	35	115	12	36	70	0	70			本地湾村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	70.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
91	2023年瓦房口镇磨沟村连翘基地建设项目	科管提升2000亩连翘基地。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于20户54人（其中脱贫户7户20人），户均增收6000元。	20	54	7	20	40	0	40			磨沟村集体经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
92	2023年瓦房口镇马家台村连翘种植项目	种植连翘500亩。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于20户54人（其中脱贫户7户24人），户均增收5000元。	20	54	7	24	40	0	40			马家台村集体经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
93	2023年瓦房口镇马家台村木耳初加工包装项目	由村集体经济建设，提升改造厂房1100平方米，购置烘烤设备2套，多功能帅选机3套，包装机1套。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属马家台村所有，提升改造厂房1100平方米并配备设施，年实现产值预85万元，带动当地农户不低于36户119人（其中脱贫户22户64人），户均增收5500元	36	109	22	64	60	0	60			马家台村集体经济合作社	县乡村振兴局	完工	60.00	100.00%	
94	2023年瓦房口镇颜家庄村中药材种植项目	种植天麻14亩、猪苓26亩。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产归属项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。种植连天麻14亩、猪苓26亩，预计三年实现产值85万元，带动当地农户不低于22户73人（其中脱贫户15户42人），户均增收7000元。	22	73	15	42	50	0	50			颜家庄村集体经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	
95	2023年下梁镇胜利村养殖综合体项目	胜利村三组新建特色高密度水箱50个；改造淡水养殖大棚10个，淡水鱼养殖80万尾；鱼饲料20吨。	2023年1月-12月	1、该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属胜利村所有，通过劳务用工增加工资性收入，通过村集体建设，租赁给主体经营，镇村监督管理2、属于发展淡水鱼养殖产业，年实现产值预计80万元，带动当地农户不低于56户162人（其中脱贫户38户109人），户均增收4000元	56	162	38	109	50	0	50			胜利村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
96	2023年下梁镇四新村香菇种植项目	种植香菇10万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理 2. 带动当地农户不低于15户44人（其中脱贫户5户10人），户均增收6500元。	15	44	5	10	30	0	30			四新村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
97	2023年下梁镇老庵寺村香菇种植项目	生产种植袋料香菇25万袋。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于35户92人（其中脱贫户21户52人），户均增收5500元。	35	92	21	52	75	0	75			老庵寺村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	75.00	100.00%	
98	2023年下梁镇金盆村天麻种植项目	四组建设30亩天麻基地。	2023年1月-12月	1. 项目属于经营性资产，建成后资产权属归项目所在村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。 2. 带动当地农户不低于45户129人（其中脱贫户24户73人），户均增收6000元。	45	129	24	73	20	0	20			金盆村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
99	2023年营盘镇北河村林麝养殖产业项目	购进林麝幼崽5对。	2023年1月-12月	1、项目属于经营性资产，建成后资产权属归北河村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。其中60%收益用于一般户、脱贫户和监测对象分红，40%用于壮大村集体。 2、带动当地农户不低于20户69人（其中脱贫户7户19人），户均增收2000元。	20	59	7	19	35	0	35			北河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	
100	2023年凤凰镇金凤村木耳暂存库项目	修建养菌室1400平方，仓储960平方米	2023年6月-12月	1. 项目属于经营性资产，租赁给企业使用，归金凤村集体经济所有，由凤凰镇人民政府负责监管。 2. 由村集体运营，通过租金收益分红+务工+土地流转+产品收购代销等方式带动受益户增收。 3. 带动145户513人（其中脱贫户50户181人）。受益方式：（1）集体分红：脱贫户（监测户）20户75人；（2）带动务工：收益户脱贫户（监测户）10户32人，（3）土地流转：收益脱贫户（监测户）5户16人。	50	181	145	513	232	32			#####	金凤村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	200.00	86.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
101	2023年凤凰镇大寺沟村木耳附属设施项目	新建80平方米木耳暂存库，木耳晾晒场300平方米及晾晒架20个。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属大寺沟村所有，新建80平方米木耳暂存库等附属设施，年实现产值预计45万元，带动当地农户不低于10户38人（其中脱贫户3户12人），户均增收55000元	10	38	3	12	20	0	20			大寺沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
102	2023年凤凰镇大寺沟村冷库建设项目	新建储藏室冷库1座200平方米，库容量100吨，用于村级板栗、香椿等特色农产品存储。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属大寺沟村所有，新建储藏室冷库1座200平方米，年实现产值预计75万元，带动当地农户不低于23户49人（其中脱贫户8户21人），户均增收6000元	23	49	8	21	45	34	11			大寺沟村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	36.00	70.00%	
103	2023年凤凰镇双河村农副产品加工项目	在双河村三组新建农副产品加工及包装流水线及设备购置6台，可加工包装全镇特色农副产品出售。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属双河村所有，新建农副产品加工及包装流水线及设备购置，年实现产值预90万元，带动当地农户不低于33户111人（其中脱贫户11户39人），户均增收5000元	33	111	11	39	71	71	0			双河村股份经济合作社	县乡村振兴局	项目形象进度80%	71.00	100.00%	
104	2023年凤凰镇清水村木耳仓储保鲜库改造提升项目	计划给木耳仓储保鲜库购买干木耳分拣、包装流水线设备1套；对木耳及农副产品展厅改善提升85平方米，在木耳仓储保鲜库内打造木耳产业直播平台。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属清水村所有，购买干木耳分拣、包装流水线设备1套等设施改造提升，年实现产值预计65万元，带动当地农户不低于20户62人（其中脱贫户7户20人），户均增收6000元	20	62	7	20	40	40	0			清水村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
105	2023年凤凰镇清水村木耳大棚配套附属设施建设项目	给二组新建木耳大棚配备围网830米、安防设备15个、木耳大棚用电配套设施1套、木耳暂存库2座及其他配套设施。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后项目产权归属清水村所有，由清水村进行日常管理维护。通过项目实施，新建木耳大棚围网、管护房等配套设施，带动当地农户不低于20户40人（其中脱贫户12户33人），户均增收2200元。	5	16	2	7	10	10	0			清水村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
106	2023年杏坪镇中山村养牛项目	引进良种母牛15头。	2023年1月-12月	1、项目属于经营性资产，建成后资产权属归中山村。经营性资产采取租赁经营方式，由经营主体运营，镇村监督管理。其中60%收益用于一般户、脱贫户和监测对象分红，40%用于壮大村集体。 2、带动当地农户不低于25户88人（其中脱贫户9户27人），户均增收2000元。	25	88	9	27	36	30	6			中山村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	36.00	100.00%	
107	2023年杏坪镇中山村豆制品加工厂项目	改造加工车间150m²储存车间84m²，购买加工设备一套，包装设备一套。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属中山村所有，改造加工车间150m²储存车间84m²及设备购置，年实现产值预80万元，带动当地农户不低于18户56人（其中脱贫户6户19人），户均增收6000元	18	56	6	19	55	55	0			中山村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	55.00	100.00%	
108	2023年杏坪镇腰庄村分散式生态养猪场项目	分散式养猪场圈舍50个，每个20m²，及配套相关设施。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属腰庄村，增加务工30余人，壮大集体产业，其中60%收益用于一般户、脱贫户和监测户分红，40%用于壮大村集体经济。带动当地农户不低于142户500（其中脱贫户50户180人），户均增收600。	142	500	50	180	280	280				腰庄村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	280.00	100.00%	
109	2023年杏坪镇腰庄村村集体养猪场扩建项目	扩建村集体经济养猪场圈舍480m²，回填、平整场地，购买打料机1组及相关养殖设备，完善院墙、大门等附属设施建设。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属腰庄村，增加务工30余人，壮大集体产业，其中60%收益用于一般户、脱贫户和监测户分红，40%用于壮大村集体经济。带动当地农户不低于100户219（其中脱贫户35户100人），户均增收600。	100	219	35	100	84.23	84.23				腰庄村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	84.23	100.00%	
110	2023年杏坪镇腰庄村生态园建设项目	流转土地80亩，土地改良；租赁农户闲置房屋6间260m²及餐饮配套设施	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属腰庄村，增加养殖肉牛规模80余头，增加务工10余人，壮大集体产业，其中60%收益用于一般户、脱贫户和监测对象分红，40%用于壮大村集体经济。带动当地农户不低于68户156人（其中脱贫22户52人），户均增收6000元。	68	156	22	52	60	60	0			腰庄村股份经济合作社养	县乡村振兴局	完工	60.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
111	2023年杏坪镇油房村腊肉加工厂扩建项目	新建厂房160平方米，烘干房400，改造厂房240平方米改造引进小食品包装生产线1条，引进香肠生产线1条。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属油房村所有，新建腊肉厂房2000平方米，年实现产值预170万元，带动当地农户不低于80户261人（其中脱贫户36户92人），户均增收6000元	80	261	36	92	120	120	0			油房村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	110.00	91.67%	
112	2023年曹坪镇马房湾村水毁河堤修复项目	修复四组河堤长125米，高5米，底宽2米，面宽0.8米，1050立方米	2023年1-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归马房湾村，由村级进行日常维护管理。通过吸纳务工等方式，有效保障基地木耳大棚安全，便利15户群众（其中脱贫户5户）出行。	15	73	34	132	28				28	曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	20.60	73.57%	
113	2023年曹坪镇中庙村木耳大棚基础设施提升项目	新建位于中庙村三组月亮湾木耳大棚基地道路长140米，宽4米，厚15cm，管涵2处。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，项目建成后，资产权属归中庙村集体经济合作社，镇村监督管理；新建木耳大棚基地道路140米等基础设施，带动当地农户不低于12户38人（其中脱贫户7户17人），户均增收3000元	12	38	7	17	20	20	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
114	2023年下梁镇四新村大财沟口、韭菜沟口、阴坡砭晾晒场硬化项目	大财沟口、韭菜沟口、阴坡砭三处木耳大棚硬化晾晒场3500平方米，用于晾晒木耳。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，项目建成后，资产权属归四新村集体经济合作社，镇村监督管理；完成木耳大棚硬化晾晒场3500平方米，带动当地农户不低于14户49人（其中脱贫户8户27人），户均增收3500元	14	49	8	27	25	25	0			下梁镇人民政府	县乡村振兴局	完工	25.00	100.00%	
115	2023年下梁镇西川村产业基地引水项目	产业基地铺设管网1200米，新建蓄水池2个，共15立方米。	2023年1月-12月	项目属于经营性资产，项目建成后，资产权属归西川村集体经济合作社，镇村监督管理；产业基地铺设管网1200米，新建蓄水池2个，共15立方米，带动当地农户不低于39户121人（其中脱贫户30户100人），户均增收3200元	39	121	30	100	45	45	0			下梁镇人民政府	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
116	2023年营盘镇丰河村林麝养殖产业项目	购进林麝幼崽5对。	2023年1月-12月	1、项目属于经营性资产，建成后资产权属归丰河村集体经济。 2、通过村集体经济吸纳就业、，带动当地5户脱贫户参与养殖，预计户年均增收2000元，年底收益分红带动90户农户（其中脱贫户32户）增收200元。	20	61	7	21	35	35	0			丰河村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	35.00	100.00%	
117	2023年营盘镇药王堂村农产品自营店改建项目	改建农产品自营店一座130m²。销售蜂蜜、腊肉等加工成品。	2023年1月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属药王堂村所有，改建农产品自营店一座130m²，年实现产值预55万元，带动当地农户不低于20户63人（其中脱贫户7户19人），户均增收4000元	20	63	7	19	30	30	0			药王堂村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	质保金1万挂账应付款
118	2023年瓦房口镇马家台村木耳基地河堤护根修复项目	修复马家台村木耳基地外河堤护根400米；修复地栽木耳基地外河堤护根200米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归马家台村，由村级进行日常维护管理。通过河堤修复，促进产业发展，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，带动30户脱贫户、19户一般农户农户增收。	30	88	10	26	80	80	0			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
119	2023年柞水建制村道路水毁修复项目	新建建制村水毁道路C20片石砼3000m³，M7.5浆砌片石挡墙4000m³。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。项目建成后，方便10000余名群众发展产业及出行。	330	1166	1000	3612	125	125	0			县交通局	县乡村振兴局	完工	125.00	100.00%	
120	2023年下梁镇新合村道路修复	修复道路9.5公里，修复路面14127平方米，完成浆砌挡墙1574立方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。完成高塬村道路修复，方便1341户群众安全出行	452	1528	1341	5098	245	245	0			县交通局	县乡村振兴局	开工	230.00	93.88%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	实施进度		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
121	2023年杏坪镇天瑞村刘婆沟道路修复	修复道路6.2公里，路面4332平方，完成浆砌挡墙3145立方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。完成天瑞村道路修复，方便984户群众安全出行	346	1235	984	3467	155	155	0			县交通局	县乡村振兴局	开工	143.62	92.66%	
122	2023年营盘镇药王堂蛟沟口桥梁建设项目	新建便民桥一座，桥梁宽度7.5米，长度60米，桥梁上部结构采用4孔13m预应力混凝土空心板；下部结构采用桩接盖梁桥台、柱式墩，钻孔灌注桩基础，核载15吨。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过新建60延米桥梁，方便350户群众（其中脱贫户120户）出行。	120	320	350	1120	140	140	0			县交通局	县乡村振兴局	完工	140.00	100.00%	
123	2023年下梁镇西川村五组至八组公路工程	建设四级道路一条，长6.93公里，宽4.5米，厚度18厘米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过新建道路，方便626户（其中脱贫户210户）群众出行	214	757	626	2191	270	270	0			县交通局	县乡村振兴局	开工	260.00	96.30%	
124	2023年瓦房口镇街垣社区九组北沟脑至凤凰镇双河村小皂河沟脑道路	改建四级道路一条，长5.3公里，宽4.5米，厚度18厘米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过新建道路，方便1237户群众出行。	412	1462	1237	4320	230	230	0			县交通局	县乡村振兴局	开工	190.00	82.61%	
125	2023年曹坪镇银碗村水毁道路修复项目	修复水毁道路9.6公里，完成浆砌挡墙1064立方米，混凝土基础555.24立方	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过对9.6公里水毁道路修复，方便443群众（其中脱贫户150户）安全出行。	443	1350	150	434	96	96	0			县交通局	县乡村振兴局	开工	95.00	98.96%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
126	2023年杏坪镇水毁道路修复项目	修复水毁道路1.8公里，完成浆砌挡墙2160立方，混凝土基础1584立方	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地社区，由社区进行日常维护管理。通过对1.8公里水毁道路修复，方便513户群众（其中脱贫户172户）安全出行。	513	1641	172	482	139	139	0			县交通局	县乡村振兴局	开工	135.00	97.12%	
127	2023年下梁镇新合村龙颈子农田水利提升项目	新合村修复河堤360米	2023.1-12	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村，由村委会进行日常维护管理。河堤修复有利于当地167户居民出行，并有利于企业在当地发展，带动33户农户就近就业。	200	651	35	106	260	260	0			县水利局	县乡村振兴局	完工	260.00	100.00%	
128	2023小岭镇李砭村人居环境整治项目	李砭村菜籽沟安装路灯50盏，菜籽沟巷道硬化500米，宽3米，厚15公分	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村，由村委会进行日常维护管理。通过改善村容村貌，提升人居环境和村级文明程度，改善46户居民夜间出行条件和生活环境。	46	232	15	51	25	0	25			小岭镇人民政府	县乡村振兴局	完工	25.00	100.00%	
129	2023年曹坪镇马房湾村木耳基地河堤修复项目	修复位于马房湾村一组木耳基地水毁防洪河堤100米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村，由村级进行日常维护管理。通过实施水毁防洪河堤项目，有效保障基地木耳大棚安全，便利13户群众（其中脱贫户5户）出行。	13	44	5	12	10	10	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
130	2023年曹坪镇马房湾村木耳大棚基地运输廊道硬化项目	硬化U型位于2号木耳基地产业带主要运输廊道，长500米，宽3米，厚15公分。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过硬化产业基地交通廊道，便利木耳菌包与木耳成品进出调运、耳农日常通行，带动15户群众（其中脱贫户5户）就近就业。	15	50	5	14	24	24	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	24.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
131	2023年曹坪镇马房湾村三组产业桥项目	新修马房湾村庙沟口产业桥，长10米，宽4.5米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施产业便民桥项目，方便25户群众（其中脱贫户6户）出行及产业发展便利	25	79	6	14	45	45	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	
132	2023年曹坪镇窑镇社区四组公共设施提升项目	修复社区四组道路硬化2100平方米，清理修缮污水管沟1100米，铺设污水管道600米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由社区进行日常维护管理。改善农村集镇发展面貌和450户（其中脱贫户150户）公共卫生人居环境。	450	1435	150	438	60	60	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	60.00	100.00%	
133	2023年曹坪镇东沟村修复产业路项目	修复一组产业路680m ² ，挡墙260m ³ 。	2023.1-12	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村，由村委会进行日常维护管理。过实施产业路修复项目，方便10户群众（其中脱贫户4户）出行及产业发展便利	10	36	4	11	23	23	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	23.00	100.00%	
134	2023年曹坪镇银碗村新建一组储家院子产业桥项目	新建位于银碗村一组产业桥一座，长8米，宽3.5米，高4米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施产业桥项目，带动木耳基地产业发展，方便9户群众（其中脱贫户4户）出行	9	30	4	11	8.8	8.8	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	8.80	100.00%	
135	2023年曹坪镇中坪社区巷道硬化项目	硬化位于中坪社区六组韩家沟公共巷道长500米，宽3米，厚15公分。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由社区进行日常维护管理。通过实施巷道硬化项目，方便15户群众（其中脱贫户15户）出行及产业发展。	15	43	5	12	20	0	20			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
136	2023年曹坪镇中坪社区新建水冲式公厕项目	新建位于四组水冲式公厕一座，30平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属中坪社区，由社区进行日常维护管理。通过实施公厕项目，方便120户群众（其中脱贫户40户）出行及产业发展便利。	200	621	70	198	20	0	20			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
137	2023年曹坪镇中坪社区木耳基地堤防修复项目	修复位于中坪社区二组木耳大棚基地金井河防洪河堤露根250米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属中坪社区，由社区进行日常维护管理。解决民生问题，促进村民生产生活，增产增收，受益人口40户113人，其中脱贫人口和监测对15户40人。	40	113	15	40	30	30	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
138	2023年曹坪镇东沟村一组安置点公厕项目	新建东沟村一组安置点公厕一座，26平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属东沟村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，方便24户群众（其中脱贫户8户）出行及产业发展便利。	18	52	8	27	10	0	10			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
139	2023年曹坪镇九间房村新建水冲式公厕项目	新建位于五组公厕1座，长6米，宽4米，高3米。	2023.1-12	项目属于公益性资产，建成后产权归属九间房村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，方便28户群众（其中脱贫户10户）出行及产业发展便利。	28	89	10	31	10	0	10			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
140	2023年红岩寺镇红安村修建硬化产业路项目	对四组两处修建宽3.5米、长500米路基及路面硬化	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善41户农户135人，其中脱贫户18户62人生产生活条件，预计户均增收300元	41	135	18	62	30	30	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	21.64	72.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
141	2023年红岩寺镇红安村产业路	七组产业路拓宽硬化300米，宽3米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善36户农户112人，其中脱贫户18户59人生产生活条件预计户均增收300元	36	112	18	59	15	15	0			红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
142	2023年红岩寺镇正沟村马鞍岭产业路项目	修建四组产业路，长1200米，宽3.5米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善67户农户235人，其中脱贫户32户103人生产生活条件，预计户均增收300元	67	235	32	103	60	60	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	50.60	84.33%	
143	2023年乾佑街办什家湾村巷道硬化及排污建设项目	硬化巷道1500米，宽3米，厚15公分，铺设排污管道1200米。	2023.1-12	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由社区进行日常维护管理。通过实施巷道硬化项目，方便45户群众（其中脱贫户15户）出行及产业发展。	45	152	17	49	80	0	80			乾佑街办	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
144	2023年乾佑街办北关社区巷道硬化及排污提升项目	硬化巷道1000米，宽3米，厚15公分，铺设排污管道1300米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由社区进行日常维护管理。有效改善村庄整体环境，提升村级文明程度，基础设施建设，直接受益群众85户，改善85户群众生产生活条件。	85	290	28	80	50	0	50			乾佑街办	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	
145	2023年乾佑街办马房子村三组安沟木耳产业路项目	修建三组木耳基地产业路1.8km，路基宽4.5m，厚20cm。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。提升产业基础设施建设。促进产业发展，壮大集体经济，带动138户群众增收。	138	480	48	120	75	75	0			乾佑街办	县乡村振兴局	完工	75.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展			
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
146	2023年乾佑街办梨园村槐树沟通组路项目	修建硬化四组槐树沟通组路1km,路基宽4.5m,厚20cm。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产,建成后资产权属归属地村委会,由村级进行日常维护管理。提升产业基础设施建设,提升村级文明程度,改善20户群众生产生活条件,方便全村群众出行。	20	57	4	11	110	110	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	84.30	76.64%	
147	2023年瓦房口镇金台村大棚木耳河堤护根修复项目	修复金台村大棚木耳基地外河堤护根150米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产,建成后资产权属归金台村,由村级进行日常维护管理。通过河堤修复,促进产业发展,吸纳已脱贫户和农户参与劳动,带动29户脱贫户、15户一般农户农户增收。	29	82	15	38	40	40	0			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
148	2023年瓦房口镇颜家庄村便民桥新建、涵洞修复项目	新建四组便民桥一座长8米、宽5米(四组中坪口),修复五组芦草沟脑涵洞一座长1.5米,宽4米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产,建成后资产权属归属地村委会,由村级进行日常维护管理。通过基础设施改善带动农户,通过新建桥梁,方便12户脱贫户、22户一般农户出行	22	61	12	30	25	25	0			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	25.00	100.00%	
149	2023年瓦房口镇颜家庄村巷道硬化项目	三组、四组、七组开展巷道硬化三处共计230米,宽3米,厚15公分。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产,建成后资产权属归属地村委会,由村级进行日常维护管理。有效改善村庄整体环境,提升村级文明化程度,推动乡村旅游产业发展,改善40户群众生产生活条件。	40	110	12	31	25	0	25			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	25.00	100.00%	
150	2023年瓦房口镇磨沟村一、二组农田河堤修复项目	修复磨沟村二组张风沟口水毁河堤农田180米,高6米,宽1.5米,约1600方	2023年1月-12月	项目属于公益性资产,建成后资产权属归磨沟村,由村级进行日常维护管理。通过河堤修复,促进产业发展,吸纳已脱贫户和农户参与劳动,带动68户脱贫户、52户一般农户农户增收。	68	238	52	128	50	50	0			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
151	2023年瓦房口镇金星村三组黄四沟产业路建设项目	修建并硬化黄四沟产业路1.5公里，宽3.5米，厚18公分	2023.1-12	项目属于公益性资产，建成后资产权属归磨沟村，由村级进行日常维护管理。提升产业基础设施建设，改善32户群众生产生活条件，方便全村群众出行。	32	115	12	46	65	65	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	41.35	63.62%	
152	2023年下梁镇四新村四组河东产业桥项目	四组修建宽5.5米、长12米产业桥发展地栽木耳。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过开展产业附属基础设施建设工作，实现产业兴旺，带动25户71群众户均增收600元的目标，其中脱贫户21户60人。	25	71	21	60	36	36	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	34.90	96.94%	
153	2023年下梁镇四新村松林沟口产业桥项目	蒋传江门口修建宽5.5米、长10米产业桥发展地栽木耳。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过开展产业附属基础设施建设工作，实现产业兴旺，带动32户89群众户均增收500元的目标，其中脱贫户30户82人。	32	89	30	82	30	30	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	17.41	58.03%	
154	2023年下梁镇西川村五组产业桥项目	五组新建产业桥一座长20米，宽6米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过开展产业附属基础设施建设工作，实现产业兴旺，带动28户75群众户均增收400元的目标，其中重点监测户2户4人，脱贫户25户66人。	28	75	27	70	45	45	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	
155	2023年柞水县小岭镇罗庄社区人居环境整治提升项目	农村污水管网治理3500米，及相关附属设施建设。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由社区进行日常维护管理。通过改善人居环境，提高群众生活水平，方便55户群众生活，增加群众幸福感。	55	199	19	50	107	100	7			小岭镇人民政府	县乡村振兴局	完工	107.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
156	2023年乾佑街办车家河村龙虾养殖基地产业路项目	修建硬化七里沟口木耳至龙虾养殖基地产业路1km, 路宽4.5m, 厚18cm	2023年1月-12月	项目属于公益性资产, 建成后资产权属归属地村委会, 由村级进行日常维护管理。提升产业基础设施建设, 促进产业发展, 壮大村集体经济, 带动176户脱贫户增收, 改善693户群众生产生活条件。	693	1148	176	543	45	45	0			乾佑街办	县乡村振兴局	完工	45.00	100.00%	
157	2023年营盘镇丰河村产业桥建设项目	新建竹园坪产业桥一座, 长20米、宽4.5米、高3米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产, 建成后资产权属归属地村委会, 由村级进行日常维护管理。通过项目实施, 改善产业基地道路, 带动50户脱贫户发展产业, 户均增收3000元。	50	208	19	49	50	50	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	33.28	66.56%	
158	2023年营盘镇两河村旅游产业配套设施建设	露营地自来水1500米, 电线1500米及水电下沉3000米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产, 建成后资产权属归属地村委会, 由村级进行日常维护管理。通过改善基础设施, 促进旅游产业发展, 带动6户群众户均增收3000元。	6	20	2	6	10	10	0			营盘镇人民政府	县乡村振兴局	完工	10.00	100.00%	
159	2023年凤凰镇大寺沟村阴坡产业路硬化项目	硬化阴坡产业路, 长1400米; 宽3.5米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产, 建成后资产权属归属地村委会, 由村级进行日常维护管理。通过项目建设, 增加农户收入, 方便板栗、香椿等产业运输, 改善51户176人出行出行环境。	51	176	17	49	80	80	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	71.76	89.70%	
160	2023年杏坪镇柴庄社区刘婆沟至窑厂产业路水毁路基项目	修复五组刘婆沟至窑厂产业路水毁路基300米, 底宽3米, 面宽0.8米, 高8米, 修建产业桥一座, 长10米, 宽4.5米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产, 建成后资产权属归属地社区, 由社区进行日常维护管理。解决30户群众出行问题, 发展烤烟基地40亩, 带动70户(其中脱贫户25户)群众发展产业, 人均增收2000元以上。	70	250	25	72	212	212	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	182.59	86.13%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
161	2023年杏坪镇中山村洛家河便民桥项目	新建洛家河便民桥长7.5米，宽5米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过项目建设，解决群众出行问题，提升群众满意度，方便48户126名群众出行。	48	126	17	49	15	15	0			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
162	2023年杏坪镇联合村四、五组产业路项目	四组硬化产业路1250米，五组硬化大圣庙至大平地梯田产业路850米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，增加群众满意度，带动90户300人发展产业，人均年增收300元以上。	288	1128	88	343	90	90	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	77.59	86.21%	
163	2023年杏坪镇腰庄村一组产业桥项目	修建新建腰庄村一组长17米，宽5米两孔平板桥。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善27户群众生产生活条件，降低村集体经济养猪场运营成本，年节约运输成本。	27	88	7	19	40	40	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	33.40	83.50%	
164	2023年杏坪镇腰庄村民居环境改善项目	硬化巷道150米，宽3米，厚15公分；便民桥加固改造11座	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由村级进行日常维护管理。解决442户1235人出行问题，提升群众满意度，改善生活环境。	442	1235	89	230	40	0	40			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
165	2023年杏坪镇杏坪社区霍家沟产业路项目	霍家沟口至霍家沟脑新修产业路1.1公里，4米宽，18公分厚	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地社区，由社区进行日常维护管理。解决45户群众出行困难问题发展产业，提升群众满意度，带农户增收。	45	150	16	42	45	45	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	44.01	97.80%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	实施进度		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
166	2023年柞水县营盘镇曹店村农村公厕建设项目	曹店村建设农村公厕1座，40平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于106户群众（其中脱贫户30户）生产生活条件。	106	410	30	110	14	0	14			营盘镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	质保金0.42万挂账应付款
167	2023年柞水县乾佑街办马房子村农村公厕建设项目	马房子建设农村公厕1座，40平方米。	2023年1月-12月	通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于98户群众（其中脱贫户28户）生产生活条件。项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。	98	280	28	94	14	0	14			乾佑街办	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
168	2023年柞水县小岭镇常湾村农村公厕建设项目	常湾村建设农村公厕1座，40平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于80户群众（其中脱贫户19户）生产生活条件。	80	235	19	62	14	0	14			小岭镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
169	2023年柞水县凤凰镇大寺沟村农村公厕建设项目	大寺沟建设农村公厕1座，40平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于94户群众（其中脱贫户25户）生产生活条件。	94	219	25	93	14	0	14			凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
170	2023年柞水县凤凰镇双河村农村公厕建设项目	双河建设农村公厕1座，40平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于106户群众（其中脱贫户39户）生产生活条件。	106	329	39	135	14	0	14			凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
171	2023年柞水县杏坪镇杏坪社区农村公厕建设项目	杏坪社区建设农村公厕1座，40平米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于150户群众（其中脱贫户40户）生产生活条件。	150	503	40	132	14	0	14			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
172	2023年柞水县杏坪镇腰庄村农村公厕建设项目	腰庄村建设农村公厕1座，40平米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于106户群众（其中脱贫户34户）生产生活条件。	106	325	34	99	14	0	14			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
173	2023年柞水县杏坪镇中山村农村公厕建设项目	中山村建设农村公厕1座，40平米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于87户群众（其中脱贫户24户）生产生活条件。	87	236	24	79	14	0	14			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
174	2023年柞水县瓦房口镇磨沟村农村公厕建设项目	磨沟村建设农村公厕1座，40平米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于79户群众（其中脱贫户21户）生产生活条件。	79	230	21	58	14	0	14			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	
175	2023年柞水县瓦房口镇颜家庄村农村公厕建设项目	颜家庄村建设农村公厕1座，40平米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于89户群众（其中脱贫户21户）生产生活条件。	89	821	21	61	14	0	14			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
176	2023年柞水县曹坪镇荫沟村新建水冲式公厕项目	新建位于荫沟村水冲式公厕一座，32平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施改善农村厕所项目，提升人居环境和村级文明程度，改善全县不低于93户群众（其中脱贫户28户）生产生活条件。	93	302	28	94	22	0	22			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	22.00	100.00%	
177	2023年营盘镇营镇社区沙沟产业路建设项目	新建沙沟产业路一条，起点张正友门口至沙沟养猪场1公里，宽3.5米，厚18公分	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属营镇社区，由村级进行日常维护管理。通过项目实施，改善产业基地道路，改善100户168人生产生活条件，其中脱贫户35户65人。	100	168	35	65	40	40	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
178	2023年瓦房口镇大河村二组陈家湾产业路项目	三组么方王东家房后水毁挡墙修复40米，二组陈家湾产业路硬化500米，浆砌240方，回填200方。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施项目，改善群众出行条件，方便群众出行，预计带动30户158人收益，其中脱贫户25户126人。	30	158	25	126	30	30	0			瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
179	2023年下梁镇沙坪社区产业路建设项目	硬化茨沟产业路3.5公里，宽3.5米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。改善群众生活环境，方便产业发展，改善558户1750人生产生活条件，其中脱贫户80户205人。	588	1750	80	205	140	140	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	140.00	100.00%	
180	2023年杏坪镇联丰村牛场产业路修复项目	浆砌石护坡长33米、宽4.5米、高20米，硬化道路80米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过项目实施，改善产业基地道路，改善451户1339人生产生活条件，其中脱贫户153户433人。	451	1339	153	433	44.5	44.5	0			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	44.50	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
181	2023年曹坪镇马房湾村银鸽山产业路项目	在四组新建产业路，长1.2公里，宽3.5米，厚18公分	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过项目实施，改善产业基地道路，改善71户230人生产生活条件，其中脱贫户25户76人。	71	230	25	76	50	50	0			曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	
182	2023年杏坪镇中台村茶园产业路硬化项目	石家山茶园产业路硬化800米，宽3.5米，厚度18公分	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过项目实施，改善产业基地道，提升群众满意度、增收致富，带动10户35人脱贫群众发展产业。	16	55	6	22	25	25	0			杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	25.00	100.00%	
183	2023年下梁镇西川村三组樊家山茶园产业路	拓宽平整樊家山茶园产业路路基3公里	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过产业路实施，改善产业道路，提升群众满意度、增收致富，带动28群众发展产业增收（其中脱贫户11户）。	28	99	11	43	15	15	0			下梁镇人民政府	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
184	2023年凤凰镇双河村水毁基础设施修复项目	修复双河村村委会附近水毁河堤100米，修复水毁基础设施240平方。	2023年1月-13月	项目属于公益性资产，项目建成后，资产权属归双河村，由村级进行日常维护管理；巩固拓展脱贫攻坚衔接推进乡村振兴成果，改善居民生活条件，方便居民出行，提升群众幸福感，满足感。受益总人口35户112人，其中，脱贫户12户42人。	35	112	12	42	15	15	0			凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	15.00	100.00%	
185	2023年曹坪镇中庙村新建产业桥项目	新建中庙村三组产业桥一座，宽4米，长20米	2023年1月-13月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过新建产业桥项目，改善产业道路，提升群众满意度、增收致富，带动28群众发展产业增收（其中脱贫户11户）。	18	62	7	26	30	30	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
186	2023年柞水县脱贫(监测户)劳动力一次性交通补助	对跨省就业的脱贫(监测户)劳动力给予一次性定额交通补助,降低劳动力务工成本,鼓励有就业意愿的贫困劳动力外出务工,一次性交通补助标准为省外务工500元/人	2023年1月-12月	鼓励脱贫劳动力及监测外出转移就业,提高经济其自身收入。对贫困劳动力外出务工交通补贴,务工发放一次性交通补助,促进外出务工人员积极性,预计人均年增收500元以上。	2000	2000	2000	2000	292.1	25.1	100	87	80.00	县人社局	县乡村振兴局	完工	292.10	100.00%	
187	2023年劳动技能培训项目	对全县9个镇(办)有意愿的脱贫户(含监测户)进行劳动技能培训,主要培训木耳种植、中式烹调师、电工、美容等。	2023年1月-12月	通过培训提升发展技能,带动约1500户,其中脱贫户520户人掌握实用技术,提升生活水平	1500	1500	520	520	80	0	80			县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	60.00	75.00%	
188	2023年易地搬迁公益岗位项目	在移民搬迁集中小区安置保洁员92人,有效解决易地搬迁人员就业问题	2023年1月-12月	在集中小区设立移民搬迁岗位92个,安置就业,增加家庭收入,预计人均增收500元。	92	92	92	92	55.2	55.2	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	55.20	100.00%	
189	2023年雨露计划项目	全县2023年在中高职、技工院校柞水生源地的脱贫户家庭、监测户家庭学生。涉及全县81个村(社区)523名学生家庭。	2023年1月-12月	通过激励措施增强523名学习技术的积极性、增加农户收入,每生每年补助3000元。	523	523	523	523	157	157	0			县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	157.00	100.00%	
190	2023年柞水县木耳多糖益生菌生产研发项目	新建木耳益生菌生产车间10000平方米,配套建设木耳多糖研发实验室和其它生产研发设施	2023年6月-12月	项目属于经营性资产,建成后资产归属所在村委会,由村级进行日常维护管理。由中博公司自主经营,通过农产品收购代销、吸纳务工等方式,带动325户1180人(其中脱贫户110户392人)受益,其中农产品收购代销带动220户810人,参与务工就业120户120人	325	1180	110	392	400	400				中博公司	县乡村振兴局	完工	400.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
191	2023年柞水县金柞水木耳精深加工项目	主要建设原材料库房、木耳深加工车间、成品库房、木耳预制菜、木耳粉、木耳即食食品生产线4条、示范大棚及辅助设施	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。由陕西金柞水木耳科技有限公司自主经营，通过农产品收购代销、吸纳务工等方式，带动219户775人（其中脱贫户77户275人）受益，其中农产品收购代销带动120户410人，参与务工就业100户100人	219	775	77	275	200	200				陕西金柞水木耳科技有限公司	县乡村振兴局	完工	200.00	100.00%	
192	2023年瓦房口镇老庄村移民小区帮扶车间建设项目	新建厂房700平方米，新建冷库300立方米，购置食品加工、包装生产线各一条，厂区硬化400平方米、厂区浆砌石挡土墙75米。	2023年6月-12月	1. 该项目形成资产属于经营性资产，归老庄村集体经济所有，由村集体负责监督； 2. 由瓦房口镇老庄村集体经济自主运营，通过吸纳务工+产品代销+集体分红的方式，按照确权形成的经营性资产的财政投资额度同期银行基准利率获得收益，年底收益分红向脱贫户和重点监测户倾斜，其中30%分红，70%用于壮大村集体。 3. 收益方式，受益总人口40户116人： （1）集体分红：受益16户脱贫户48人，其中（监测）户1户4人； （2）带动务工：受益12户48人。	28	68	40	116	160	160				发改局	县乡村振兴局	开工	100.00	62.50%	
193	2023年营盘镇营镇社区移民小区帮扶车间建设项目	新建扶贫车间260平方米及配套电力设施50米、给排水设施100米等附属设施，购置清洗设备2套、全自动烘干设备1套。	2023年6月-12月	该项目由营镇社区集体经济自主运营，形成资产属于经营性资产，归营镇社区村集体经济所有，由村集体负责监督；按照确权形成的经营性资产的财政投资额度同期银行基准利率获得收益，其中30%分红，70%用于壮大村集体。受益总人口116户312人（其中脱贫户40户132人）： （1）集体分红：受益脱贫户109户296人，其中（监测）户4户7人； （2）带动务工：受益7户16人。	116	312	40	132	145	145				县发改局	县乡村振兴局	开工	100.00	62.07%	
194	2023年杏坪镇柴庄社区移民小区帮扶车间建设项目	新建厂房1050平方米，购置坚果类食品加工、分包生产线各一条，及配套电力设施80米、给排水设施300米等附属设施。	2023年6月-12月	该项目由柴庄社区集体经济自主运营，形成资产属于经营性资产，归柴庄社区村集体经济所有，由村集体负责监督；按照确权形成的经营性资产的财政投资额度同期银行基准利率获得收益，其中30%分红，70%用于壮大村集体。受益总人口90户275人（其中脱贫户45户160人）： （1）集体分红：受益28户脱贫户70人，其中（监测）户5户17人； （2）带动务工：受益7户25人。	95	275	45	160	175	175				县发改局	县乡村振兴局	开工	145.00	82.86%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展			
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
195	2023年凤凰镇清水村木耳大棚扩建及晾晒棚建设项目	由村集体经济建设，清水村一组新建木耳大棚3座及相关附属设施，其中木耳大棚长28米、宽8米1座；长16.92米宽、8米2座，大棚面积495平方米；新建晾晒棚总面积约为3410平方米。	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产归属清水村集体。由村集体经济运营，通过村集体经济产品代销、土地流转、吸纳务工等方式，带动当地农户不低于32户115人（其中脱贫户11户42人），户均增收3500元。通过该项目实施，完成木耳大棚晾晒棚29座3410平方米，带动村集体经济收入增加，解决以往雨季无法采摘问题提升木耳品质。	32	115	11	42	65	65				清水村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	65.00	100.00%	
196	2023年凤凰镇桃园村木耳大棚晾晒棚建设项目	由村集体经济建设，桃园木耳晾晒棚总面积2000平方米，晾晒棚20个，每个长20米、宽5米，单个面积100平方。	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属桃园村所有，由桃园村进行日常管理维护。通过村集体经济产品代销、土地流转、吸纳务工等方式，带动当地农户不低于50户88人（其中脱贫户17户24人），户均增收3000元，通过该项目实施，完成木耳大棚晾晒棚20座2000平方米。	50	88	17	24	25	25				桃园村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	25.00	100.00%	
197	2023年凤凰镇龙潭村木耳大棚专用水井建设项目	由村集体经济建设，新建木耳大棚专用水井深约40米、直径约1.5米及抽水配套设施	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属龙潭村所有，由龙潭村进行日常管理维护。通过村集体经济扩大产业规模，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，带动15户农户（其中脱贫户8户），增加木耳收成，预计年户增收1000元。	15	55	8	30	12	12				龙潭村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	12.00	100.00%	
198	2023年红岩寺镇盘龙寺村茯苓种植项目	由村集体经济发展茯苓产业，种植茯苓35亩。	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产归属盘龙寺村集体。由村集体经济运营，通过村集体经济产品代销、土地流转、吸纳务工等方式，带动当地农户不低于40户160人（其中脱贫户24户89人），户均增收5000元。通过该项目实施，完成种植茯苓35亩，增加村集体经济收入，带动脱贫户增收。	40	160	24	89	30	30				盘龙寺村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
199	2023年红岩寺镇掌上村青储饲料种植项目	由村集体经济经营，发展种植80亩青储饲料。	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后资产归属掌上村股份经济合作社，镇村监督管理。发展青储饲料种植80亩，建设配套厂房，购置加工设备一套，年实现总产值预计10万元。带动当地农户不低于35户102人（其中脱贫户21户62人），户均增收2000元。	35	102	21	62	18	18				掌上村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	18.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
200	2023年瓦房口镇金星村畜禽饲料加工厂项目	由村集体经济经营，厂区占地4.5亩、新建生产车间及库房1100平方米、厂区管理用房120平方米、采购饲料加工设备。	2023年6月-12月	项目属于经营性资产，建成后项目产权归属金星村所有，由金星村进行日常管理维护。通过村集体经济产品代销、吸纳务工等方式，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，带动当地农户不低于53户126人（其中脱贫户31户85人），户均增收5000元。	53	126	31	85	50	50				金星村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	50.00	100.00%	
201	2023年瓦房口镇金台村豆制品加工厂项目	由村集体经济经营，厂区占地2.5亩、建设厂房500平方米，采购豆腐深加工设备、新建冷库100平米。	2023年6月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属金台村所有，通过村集体经济产品代销、吸纳务工等方式，吸纳已脱贫户和农户参与劳动，带动当地农户不低于20户65人（其中脱贫户10户32人），户均增收3000元。	20	65	10	32	40	40				金台村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
202	2023年下梁镇金盆村木耳晾晒架项目	建设木耳晾晒架50个	2023年6月-12月	该项目属于经营性资产，建成后项目产权归属金盆村所有，通过村集体经济吸纳就业，带动当地农户不低于15户50人（其中脱贫户5户20人），户均增收2667元。	15	50	5	20	4	4				金盆村股份经济合作社	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%	
203	2023年乾佑街办北关社区梨园小区道路提升项目	拓宽提升小区道路150米并硬化，修建挡土墙80米，埋设排污管道200米。	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产归属北关社区，由社区进行日常维护管理，通过基础设施建设，改善32户117人（其中脱贫户11户42人）群众生产生活条件。	32	117	11	42	40	40				乾佑街道办事处	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%	
204	2023年下梁镇胜利村春树沟产业路项目	硬化产业路宽3.2米、长3公里、厚18公分；板涵长3米、宽4.5米，修建混凝土挡墙厚20公分、高1.2米、长80米。	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产归属胜利村，由胜利村进行日常维护管理，通过基础设施建设，改善56户203人（其中脱贫户20户66人）群众生产生活条件。	56	203	20	66	20	20				下梁镇人民政府	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
205	2023年红岩寺镇大沙河村木耳大棚产业路项目	新建硬化立王沟产业路长300米，宽3米，厚1.8。	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善173户农户547人，其中脱贫户18户62人生产生活条件，预计户均增收300元。	173	547	18	62	8	8				红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	8.00	100.00%	
206	2023年红岩寺镇大沙河村木耳大棚河堤项目	修复立王沟木耳大棚旁河堤36米。	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善173户农户547人，其中脱贫户18户62人生产生活条件，预计户均增收300元。	173	547	18	62	6	6				红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	6.00	100.00%	
207	2023年红岩寺镇张坪村木耳大棚排水渠项目	修建一组鸽子岩木耳大棚排水渠115米。	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善35户农户107人，其中脱贫户11户29人生产生活条件，预计户均增收300元。	35	107	11	29	34	34				红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	34.00	100.00%	
208	2023年红岩寺镇张坪村木耳大棚河堤项目	修建一组鸽子岩木耳大棚旁河堤50米，宽3米，高5.5米	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。解决产业发展交通不便，改善生产条件，改善35户农户107人，其中脱贫户11户29人生产生活条件，预计户均增收300元。	35	107	11	29	12	12				红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	12.00	100.00%	
209	2023年瓦房口镇街垣社区一组排污管道项目	新建街垣社区一组排污管道400米	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归属地村委会，由村级进行日常维护管理。通过排污管道的新建，提升45户165人（其中脱贫户25户82人）生活环境，方便群众生产生活，提高生活质量。	45	165	25	82	30	30				瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
210	2023年瓦房口镇老庄村七组产业路项目	硬化老庄七组产业路200米、宽3.5米、厚18公分，并恢复产业基地，回填20000立方米	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归老庄村，由村级进行日常维护管理。通过产业路修建，改善产业基地道路，改善60户186人(其中脱贫户26户73人)生产生活条件，促进产业发展。	60	186	26	73	30	30				瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	30.00	100.00%	
211	2023年瓦房口镇老庄村产业路项目	硬化老庄村龙潭寺产业路长1000米、宽3.5米、厚18公分，挖方回填2500立方米	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归老庄村，由村级进行日常维护管理。通过产业路修建，改善产业基地道路，改善18户55人(其中脱贫户4户14人)生产生活条件，促进产业发展。	18	55	4	14	80	80				瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
212	2023年杏坪镇中台村车厘子产业园入园路建设项目	浆砌路基100米，高度平均8.3米，共计654.6立方米。	2023年6月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归中台村，由村级进行日常维护管理。改善62户220人(其中脱贫户25户90人)生产生活条件，促进产业发展。	62	220	25	90	24.5	24.5				杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	24.50	100.00%	
213	2023年柞水县项目管理费	用于规划编制、项目可行性研究、项目评估、实地考察、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示、报账管理、招标采购、项目监理、绩效考评、购买第三方服务等方面的费用，以及发生的印刷费、培训费、评审费等。	2023年1月-12月	规范项目资金管理，提高项目管理质量					286.1	124	17		145.05	县乡村振兴局	县乡村振兴局	开工	208.00	72.72%	
214	2023年柞水县种植业产业奖补项目	对自主发展木耳等食用菌、中药材、烤烟、水杂果种植的脱贫户(含监测对象)进行奖补，食用菌按照0.5元/袋进行奖补，中药材按照300元/亩，烤烟500元/亩、水杂果600元/亩。	2023年1月-12月	项目属于到户类奖补项目，按照《柞水县木耳产业管理办法(试行)》、以及2022年《柞水县支持产业就业增加农民收入巩固脱贫成果奖励扶持办法》(柞农组发2022年11号)文件规定木耳等食用菌按照0.5元/袋进行奖补，中药材按照300元/亩，烤烟500元/亩、水杂果600元/亩，对4060户脱贫户4060人直接补助，户均增收4000。	4060	4060	4060	4060	2589	1000	299		1289.6	县农业农村局	县乡村振兴局	完工	2588.57	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注						
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出					
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)				
					户数	人数	户数	人数															
215	2023年柞水县养殖业产业奖补项目	对自主发展养牛、养猪、养羊、养鸡等畜禽的脱贫户（含监测户），按照2022年《柞水县支持产业就业增加农民收入巩固脱贫成果奖励扶持办法》（柞农组发2022年11号）文件规定进行奖补。	2023年1月-12月	项目属于到户类奖补项目，按照2022年《柞水县支持产业就业增加农民收入巩固脱贫成果奖励扶持办法》（柞农组发2022年11号）文件规定进行奖补，对1500户脱贫户4600人直接补助，户均增收2000元。	1500	1500	1500	1500	370					70			300	县农业农村局	县乡村振兴局	完工	370.00	100.00%	
216	2023年营盘镇龙潭村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决120户352人如厕难问题。	120	352	40	12	14.18								14.18	营盘镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	质保金0.38万挂账应付款
217	2023年营盘镇药王堂村公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决185户400人如厕难问题。	185	400	62	18.6	14.18								14.18	营盘镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	质保金0.38万挂账应付款
218	2023年下梁镇四新村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决130户360人如厕难问题。	130	360	45	13.5	14.18								14.18	下梁镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	
219	2023年小岭镇罗庄社区新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在社区，由社区进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决270户800人如厕难问题。	270	800	92	27.6	14.18								14.18	小岭镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目实施进度情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
220	2023年小岭镇金米村木耳暂存库项目	修建养菌室1000平方，仓储110平方米	2023年6月-12月	1. 目属于经营性资产，租赁给企业使用，归金米村集体经济所有，由小岭镇人民政府负责监管。 2. 由村集体运营，通过租金收益分红+务工+土地流转+产品收购代销等方式带动受益户增收。 3. 带动105户372人（其中脱贫户56户178人）。受益方式：（1）集体分红：脱贫户（监测户）35户110人；（2）带动务工：收益户脱贫户（监测户）15户48人，（3）土地流转：收益脱贫户（监测户）6户20人。	56	178	105	372	216	16				200	金凤村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	167.00	77.31%
221	2023年凤凰镇清水村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决170户380人如厕难问题。	170	380	61	18.3	14.18					14.18	凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%
222	2023年凤凰镇龙潭村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决90户210人众如厕难问题。	90	210	32	9.6	14.18					14.18	凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%
223	2023年凤凰镇宽坪村新建公厕项目	新建标准化公厕座27.04平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决85户200人如厕难问题。	85	200	30	9	11.45					11.45	凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	11.45	100.00%

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展			
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
224	2023年凤凰镇皂河村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决87户210人如厕难问题。	87	210	30	9	14.18					14.18	100.00%				
225	2023年杏坪镇晨光村新建公厕项目	新建标准化公厕座27.04平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决54户120人如厕难问题。	54	120	19	5.7	11.45					11.45	100.00%				
226	2023年杏坪镇联合村新建公厕项目	新建标准化公厕座27.04平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决75户150人如厕难问题。	75	150	26	7.8	11.45					11.45	100.00%				
227	2023年杏坪镇严坪村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决85户210人如厕难问题。	85	210	30	9	14.18					14.18	100.00%				
228	2023年杏坪镇党台村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决80户230人如厕难问题。	80	230	28	8.4	14.18					14.18	100.00%				

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
229	2023年杏坪镇肖台村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决80户300人如厕难问题。	80	300	27	8.1	14.18					杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	
230	2023年杏坪镇中台村新建公厕项目	新建标准化公厕1座49.27平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决83户350人如厕难问题。	83	350	28	8.4	18.76					杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	18.76	100.00%	
231	2023年杏坪镇天埡村新建公厕项目	新建标准化公厕座27.04平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决78户210人如厕难问题。	78	210	26	7.8	11.45					杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	11.45	100.00%	
232	2023年杏坪镇油房村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决45户180人如厕难问题。	45	180	15	4.5	14.18					杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	
233	2023年瓦房口镇金台村新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后资产权属归所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决80户230人如厕难问题。	80	230	27	8.1	14.18					瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目支出	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
234	2023年瓦房口镇街垣社区新建公厕项目	新建标准化公厕1座33.94平方米。	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在社区，由社区进行日常维护管理。通过实施公厕项目，解决185户400人如厕难问题。	185	400	62	18.6	14.18					14.18	100.00%				
235	2023年营盘镇丰河村改建公厕项目	改造10坑位公厕，包括更换蹲便器10个，更换档板，内外涂白，更换地砖35平方米，部分墙砖60平方米，接水、电，安装面盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善67户200人如厕难问题。	67	300	24	7.2	4					4.00	100.00%				
236	2023年下梁镇明星社区改建公厕项目	改造56平米公厕，包括更换洁具，更换蹲便器、档板、地砖，内外涂白部分墙砖60平米，接水，电，洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善117户450人如厕难问题。	117	450	40	12	4					4.00	100.00%				
237	2023年小岭镇岭丰村改建公厕项目	改造40平方米公厕，包括更换蹲便器，档板、内外涂白、地砖35平米，部分墙砖60平米，接水、电，安装面盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善58户200人如厕难问题。	58	200	30	9	4					4.00	100.00%				
238	2023年小岭镇罗庄社区改建公厕项目	改造60平米公厕、更换洁具，更换蹲便器，档板、涂白、地砖，部分墙砖60平米，接水、电，安装洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善81户380人如厕难问题。	81	380	28	8.4	5					5.00	100.00%				

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
239	2023年红岩寺镇红安村改建公厕项目	改造30平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分寺砖60平米，接水，电，保温和洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善42户180人如厕难问题。	42	180	15	4.5	4					4	红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%
240	2023年红岩寺镇红大沙河村改建公厕项目	改造30平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分寺砖60平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善63户200人如厕难问题。	63	200	22	6.6	4					4	红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%
241	2023年红岩寺镇红本地湾村改建公厕项目	改造30平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分寺砖60平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善187户800人如厕难问题。	187	800	65	19.5	4					4	红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%
242	2023年曹坪镇窑镇社区改建公厕项目	改造30平方米公厕，旱厕、更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分寺砖60平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善98户380人如厕难问题。	98	380	33	9.9	5					5	曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	5.00	100.00%
243	2023年曹坪镇中庙村改建公厕项目	改造25平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分寺砖60平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善34户103人如厕难问题。	34	103	12	3.6	4					4	曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
244	2023年曹坪镇银碗村改建公厕项目	改造30平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善32户100人如厕难问题。	32	100	11	3.3	4				4	曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%	
245	2023年曹坪镇马房湾村改建公厕项目	改造30平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善32户108人如厕难问题。	32	108	11	3.3	4				4	曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%	
246	2023年曹坪镇沙岭村改建公厕项目	改造25平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分寺砖60平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善37户109人如厕难问题。	37	109	13	3.9	4				4	曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%	
247	2023年杏坪镇云蒙村改建公厕项目	改造25平方米公厕，更换蹲便器，档板、内外涂白、地砖，部分墙砖60平米，接水、电，安装洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善32户110人如厕难问题。	32	110	11	3.3	4				4	杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%	
248	2023年瓦房口镇老庄村维修公厕项目	更换男卫生间洁具、水管、新修洗手盘3个，更换设备等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善42户150人如厕难问题。	42	150	15	4.5	1				1	瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	1.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	实施进度		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
249	2023年瓦房口镇马家台村改建公厕项目	改造25平方米公厕，更换蹲便器，档板、地砖35平米，部分墙砖60平米，接水，电，保温、门窗、洗手盘等	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善94户350人如厕难问题。	94	350	33	9.9	4					4	瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	4.00	100.00%
250	2023年乾佑街道车家河村公厕建设项目	三组新建公厕一座，67平方米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善90户400人如厕难问题。	90	400	30	9	40					40	乾佑街办	县乡村振兴局	完工	40.00	100.00%
251	2023年乾佑街道什家湾村公厕建设项目	新建公厕一座，100平方米	2023年1月-12月	项目属于公益性资产，建成后产权归属所在村委会，由村级进行日常维护管理。通过实施公厕项目，改善60户280人如厕难问题。	60	280	20	6	60					60	乾佑街办	县乡村振兴局	完工	60.00	100.00%
252	2023年柞水县旅游公厕改造项目	改建36座，新建5座旅游厕所，每座约58平方米，共计290平方米。	2023年1月-12月	通过乡村旅游沿线、景区周边、涉游村旅游厕所改造提升，完善基础设施短板，增加游客满意度。通过实施旅游公厕项目，改善685户2589人如厕难问题。	685	2589	685	2589	287.5					287.48	县文旅局	县乡村振兴局	开工	265.00	92.18%
253	2023年柞水县村庄规划编制项目	包括实地踏勘、基础资料收集、地形图测绘，规划方案编制、规划评审以及规划公示等，30个“多规合一”实用性村庄规划编制。	2023年1月-12月	科学编制村庄规划，切实改善农村人居环境，拓展农民增收致富渠道，建设宜居宜业和美乡村，推动乡村振兴高质量发展。受益总人口3160户11053人，其中脱贫户（含监测对象）1060户3850人。	3160	11053	1060	3850	540	455		85		县农业农村局	县乡村振兴局	开工	511.00	94.63%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
254	2023年柞水县营盘镇人居环境整治项目	清理交通道路沿线居民乱堆乱放杂物5千立方米，线网治理2公里，清理乱搭乱建建筑物20个，河道清理10公里，巷道硬化1公里。	2023年1月-12月	通过环境整治，改善基础设施，提升200户农村人居环境，促进生态文明建设，助力旅游产业发展。	200	410	90	175	31					营盘镇人民政府	县乡村振兴局	完工	31.00	100.00%	
255	2023年乾佑街办环境整治项目	新建及维修排污管网1500米，清理及转运各村社建筑垃圾、生活垃圾25吨，整治街办辖内公共空间6000平方米，庭院环境300户，线网综合整治1500米，河道清理15公里。	2023年1月-12月	通过项目实施提升村级文明化程度，推动乡村旅游产业发展，改善辖内702户群众生产生活条件。	702	2502	235	890	31					乾佑街道办事处	县乡村振兴局	完工	31.00	100.00%	
256	下梁镇2023年环境整治项目	6村4社区污水管道疏通540米，五乱整治463处，共3352立方米。	2023年1月-12月	通过排污管道疏通以及五乱治理，改善农村人居环境，促进了美丽乡村建设，带动了乡村游发展，增加了当地居民就业机会，提高了当地居民的经济收入	1770	6169	591	2057	31					下梁镇人民政府	县乡村振兴局	完工	31.00	100.00%	
257	2023年小岭镇人居环境整治项目	整治污水管网5千米，垃圾转运清理7吨，修建垃圾池4座，对集镇周边人口聚集区环境进行综合整治，清理沿线3500米内不合规建筑物25个。	2023年1月-12月	通过垃圾转运清理，改善农村人居环境，提升村容村貌，带动乡村游发展，增加当地居民就业机会，提高当地居民的经济收入	365	1263	120	431	31					小岭镇人民政府	县乡村振兴局	完工	31.00	100.00%	
258	2023年凤凰镇各村（社区）环境整治项目	清理乱搭乱建、乱堆乱放地块涉及面积100平方米；圈厕等不合规建筑拆除10余户13座；黄花沟沿线人居环境整治约500米、范围涉及29户农户。	2023年1月-12月	通过整治污水管网、垃圾转运清理，改善农村人居环境，提升村容村貌，带动乡村游发展，增加当地居民就业机会，提高当地居民的经济收入	482	1503	172	610	14					凤凰镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.00	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展			
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
259	2023年杏坪镇环境整治项目	镇域内农村垃圾治理20吨,提升庭院环境10000立方米,清理乱搭乱建10000立方米,河道清理10公里。	2023年1月-12月	通过垃圾转运清理,改善农村人居环境,提升666户农村人居环境质量,促进生态文明建设,改善全镇群众生产生活条件。	686	2406	230	820	20					杏坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	20.00	100.00%	
260	2023年红岩寺镇环境整治项目	盘龙寺村修建河道沿线50米排水渠,跃进村修建村委会门口100米排水渠,清理掌上村、闫坪村、红岩社区、大沙河村、张坪村3.5公里道路两旁垃圾;对本地湾村、盘龙寺村250米河道、管道垃圾进行清理,清运垃圾2.5吨,掌上村拆除饶家湾旧厕所5座及废弃猪圈5座。	2023年1月-12月	通过整修建排水渠、垃圾转运清理,改善农村人居环境,改善村庄整体环境,提升村级文明化程度,推动乡村旅游产业发展,改善224户群众生产生活条件。	224	786	76	266	12					红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	12.00	100.00%	
261	2023年瓦房口镇金台村环境整治项目	新修11户房前屋后排水渠186米,清运生产生活垃圾21吨,清理8户废弃农房600平方米。	2023年1月-12月	通过整治污水管网、垃圾转运清理,提升美化宜居环境,提升生活质量。改善全镇群众生产生活条件,提升生活水平。	14	52	5	18	12					瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	12.00	100.00%	
262	2023年曹坪镇环境综合整治提升项目	治理污水管网80米,清运垃圾8吨,修复镇内破损路面200米,宽3.5米,厚18公分	2023年1月-12月	通过改善村容村貌,提升人居环境和村级文明程度,推动乡村旅游产业发展,改善113户群众出行条件,提升生活水平。	113	396	40	135	12					曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	12.00	100.00%	
263	2023年瓦房口镇金星村新建公厕项目	新建标准化公厕1座,33.94平方米男3女3。	2023年1月-12月	通过实施公厕项目,解决75户280人如厕难问题	80	280	27	90	14.18					瓦房口镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	项目支出		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
264	2023年红岩寺镇红岩社区新建公厕项目	舒适型标准化公厕1座67.06平方米,男7女8。	2023年1月-12月	通过实施公厕项目,解决55户160人如厕难问题	46	160	16	52	23					红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	23.00	100.00%	
265	2023年红岩寺镇张坪村新建公厕项目	新建标准化公厕1座,33.94平方米男3女3。	2023年1月-12月	通过实施公厕项目,解决71户200人如厕难问题	57	200	20	76	14.18					红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	
266	2023年红岩寺镇跃进村新建公厕项目	新建标准化公厕1座,33.94平方米男3女3。	2023年1月-12月	通过实施公厕项目,解决62户160人如厕难问题	46	160	17	55	14.18					红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	
267	2023年红岩寺镇正沟村新建公厕项目	新建标准化公厕1座,26.69平方米,男3女3	2023年1月-12月	通过实施公厕项目,解决35户100人如厕难问题	29	100	10	37	10.05					红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	10.05	100.00%	
268	2023年红岩寺镇盘龙寺村新建公厕项目	新建标准化公厕1座,33.94平方米男3女3。	2023年1月-12月	通过实施公厕项目,解决68户190人如厕难问题	54	190	19	66	14.18					红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	

序号	项目资金计划情况														项目实施进度情况			备注	
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展	实施进度		
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县				累计支出数		支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
269	2023年红岩寺镇闫坪村新建公厕项目	新建标准化公厕1座，26.69平方米，男3女3	2023年1月-12月	通过实施公厕项目，解决54户130人如厕难问题	37	130	14	49	10.05		10.1			红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	10.05	100.00%	
270	2023年红岩寺镇掌上村新建公厕项目	新建标准化公厕1座，33.94平方米男3女3。	2023年1月-12月	通过实施公厕项目，解决80户244人如厕难问题	70	244	25	86	14.18		14.2			红岩寺镇人民政府	县乡村振兴局	完工	14.18	100.00%	
271	2023年红岩寺镇红安村林下经济发展项目	种植淫羊藿、黄精、重楼、贝母15亩	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于经营性资产，归红安村股份经济合作社所有，由红安村村民委员会负责监督管理。 2. 该项目由红安村股份经济合作社实施、运营；通过就业务工、分红等方式，以“合作社+农户”形式。种植淫羊藿、黄精、重楼、贝母15亩。 3. 受益方式，受益总人口93户280人（其中脱贫户80户240人） (1) 带动务工：受益24户72人，其中脱贫（监测）户11户33人； (2) 村集体经济分红：受益93户280人，其中脱贫（监测）户80户240人。	93	280	80	240	30		30			红安村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	20.00	66.67%	
272	2023年柞水县小额信贷风险补偿金	补充下达脱贫人口小额信贷风险补偿金289万元	2023年11月-12月底	通过小额贷款贴息方式，以促进产业发展，增加家庭收入。支持群众自主发展产业，间接带动群众户均增收。					258.9	258.9				县乡村振兴局	县乡村振兴局	完工	258.90	100.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
273	2023曹坪镇中庙村猪苓种植项目	发展中药材猪苓种植2000窝	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于经营性资产，归中庙村股份经济合作社所有，由马房湾村村民委员会负责监督管理。 2. 该项目由中庙村股份经济合作社实施、运营；通过土地流转、就业务工等方式，以“合作社+农户”形式。发展金银花种植基地80亩。 3. 受益方式，受益总人口35户146人（其中脱贫户12户48人） (1) 带动务工：受益21户84人，其中脱贫（监测）户8户31人； (2) 土地流转：受益14户62人，其中脱贫（监测）户4户17人。	35	146	12	48	6	6				中庙村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	5.00	83.33%	
274	2023年杏坪镇晨光村新建养牛厂项目	晨光村一组新建牛厂500平方米	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于经营行资产，归经营主体所有，有村委会监督管理。2. 通过土地流转、就业务工方式带动，土地流转方式带动5户15人，其中脱贫户5户15人，就业务工带动1人1户，其中脱贫户1人1户	5	15	5	15	45	45				晨光村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	40.00	88.89%	
275	2023年柞水县孝义厅木耳自营店项目	新建木耳自营店600平方米，打造木耳系列产品展销平台。	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于经营性资产，归所在村）社区集体经济所有，由村委会监督管理。2. 通过就业务工、产品代销等方式，打直接解决就业5人，通过直销和木耳深加工产品带动销售6万斤木耳，带动300户750人就业创业。	300	750	100	312	80	80				牛背梁管委会	县乡村振兴局	完工	80.00	100.00%	
276	2023年红岩寺镇掌上村无刺花椒种植项目	由村集体经济实施，种植无刺花椒50亩。	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于经营性资产，归掌上村股份经济合作社所有，由掌上村村民委员会负责监督管理。 2. 该项目由掌上村股份经济合作社实施、运营；通过土地流转、就业务工等方式，以“合作社+农户”形式。发展无刺花椒50亩。 3. 受益方式，受益总人口40户120人（其中脱贫户20户60人） (1) 带动务工：受益12户36人，其中脱贫（监测）户5户15人； (2) 村集体经济分红：受益40户120人，其中脱贫（监测）户20户60人。	40	120	20	60	20	20				掌上村股份经济合作社	县乡村振兴局	开工	15.00	75.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		实施进度	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
277	2023年曹坪镇新建三组庙沟口产业桥项目	新建三组产业桥一座，长4米，宽3米，高3米。	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于公益性资产，归荫沟村村委会所有，由曹坪镇人民政府负责监督管理。 2. 该项目由荫沟村村委会实施；通过就业务工等方式，完成加固产业桥一座，长4米，宽3米，高3米。3. 受益方式，受益总人口17户73人（其中脱贫户3户10人）（1）带动务工：受益户11户46人，其中脱贫（监测）户8户26人。	17	73	3	10	5	5				曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	5.00	100.00%	
278	2023年曹坪镇荫沟村加固四组产业桥项目	加固产业桥一座，长4.5米，宽3米，高3米。	2023年11月-12月底	1. 该项目形成资产属于公益性资产，归荫沟村村委会所有，由曹坪镇人民政府负责监督管理。 2. 该项目由荫沟村村委会实施；通过就业务工等方式，完成加固产业桥一座，长4.5米，宽3米，高3米。3. 受益方式，受益总人口15户59人（其中脱贫户6户21人）（1）带动务工：受益户15户59人，其中脱贫（监测）户6户21人。	15	59	6	21	3	3				曹坪镇人民政府	县乡村振兴局	完工	3.00	100.00%	
279	2023年曹坪镇中坪社区村容村貌提升项目	中坪社区一组、二组、三组、四组、五组重点区域种植绿植2000棵项目	2023年11月-12月底	项目建成后，绿化、美化社区环境，有效改善社区居民人居环境，提高社区居民的生产、生活质量	8	32	6	22	15		15			县民政局	县乡村振兴局	开工	12.00	80.00%	
280	2023年乾佑街办石镇社区村容村貌提升项目	石镇社区东升小区至五华山沟路段两侧2500米进项环境提升，栽植各类绿植2000棵	2023年11月-12月底	项目建成后，绿化、美化社区环境，有效改善社区居民人居环境，提高社区居民的生产、生活质量	40	42	9	36	15		15			县民政局	县乡村振兴局	开工	12.00	80.00%	

序号	项目资金计划情况													项目实施进度情况			备注		
	项目名称	建设内容	项目建设期限	项目绩效目标	受益人口				预算级次					项目实施单位	项目主管部门	项目进展		项目实施进度情况	
					总人口		直接受益脱贫人口		合计	中	省	市	县					累计支出数	支出比例(%)
					户数	人数	户数	人数											
281	2023年下梁镇西川村容村貌提升项目	西川村二组至五组沿线种植苗木绿化，共计各类苗木2000棵	2023年11月-12月底	项目建成后，绿化、美化社区环境，有效改善社区居民人居环境，提高社区居民的生产、生活质量	9	35	8	33	15					县民政局	县乡村振兴局	开工	12.00	80.00%	
282	2023年杏坪镇柴庄社区村容村貌提升项目	柴庄社区二组沿线种植苗木绿化共计500棵	2023年11月-12月底	项目建成后，绿化、美化社区环境，有效改善社区居民人居环境，提高社区居民的生产、生活质量	5	26	4	20	5					县民政局	县乡村振兴局	开工	4.00	80.00%	
283	2023年下梁镇新合村地栽木耳基地挡墙建设项目	新修浆砌石挡墙150米，650立方米。	2023年11月-12月底	项目属于公益性资产，建成后产权归属属地村委会，由村级进行日常维护管理。有效改善村庄整体环境，提升村级文明程度，基础设施建设，改善群众生产生活条件。	12	26	4	12	30	30				下梁镇人民政府	县乡村振兴局	开工	27.00	90.00%	
284	2023年乾佑街办北关社区村容村貌提升项目	清理残垣断壁8处，清理清运杂物、垃圾25吨，修缮破损路面及路沿800米，改善村容村貌。	2023年11月-12月底	项目属于公益性资产，建成后产权归属属地村委会，由村级进行日常维护管理。有效改善村庄整体环境，提升村级文明程度，基础设施建设，改善群众生产生活条件。	20	76	7	22	17					乾佑街办	县乡村振兴局	开工	15.00	88.24%	